
附件

第三轮省级生态环境保护督察第七项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

青岛市第一轮省级环境保护督察整改方案确定实施的崂山区光大水务（青岛）有限公司品质提升工程应于2024年6月完成，但该项目进展缓慢，仍处于土建和设备安装阶段。
二、整改目标及完成情况
整改目标：完成崂山区光大水务（青岛）有限公司品质提升工程建设。
完成情况：已完成。
三、整改措施及具体落实情况
整改措施：
建设单位加快推进施工进度，2024年6月底前地下箱体主体完工，力争9月具备通水条件，12月底完成项目建设工作。市水务管理局派专人驻场督导，督导建设单位按期完成整改目标任务。
具体落实情况：该项目建设单位为光大水务（青岛）有限公司，于2022年7月开工，2024年9月通水运行，2024年12月29日通过竣工环保验收专家评审，项目建设过程中水务集团环境公司建立督办施工进度机制，组织技术支持、帮办、施工组织调度、现场安全专项检查等，配合光大水务（青岛）有限公司推进项目安全有序建设。项目已按期完成“两个清零、一个提标”任务。
四、销号验收情况

光大水务（青岛）有限公司品质提升工程为光大水务自主建设施工，青岛水务集团有限公司未参与工程项目竣工验收。


