
青岛市海润自来水集团有限公司
给水工程建设联合验收方案
为进一步贯彻落实优化营商环境工作要求，提高工程建设项目竣工验收效率和便利化程度，结合集团公司工程项目并网接入查验等管理要求，制定本联合验收方案。
一、适用范围
本办法适用于所有最终交付使用并纳入集团公司管理范围的给水工程建设项目，包含集团公司给水工程建设项目和非集团公司给水工程建设项目。
三、联合验收各部门职责与分工
（一）工程管理部是集团公司联合验收的责任部门，负责起草制订集团公司给水工程建设管理相关制度并监督执行；负责集团公司给水工程建设项目关键节点的验收工作；负责参与非集团公司给水工程建设项目质量管理。
（二）安全生产运营部参与集团公司给水工程建设项目关键节点验收工作，参与对非集团公司给水工程建设项目抽检；负责集团公司给水工程建设项目中水表及远传类型的选型工作；负责非集团公司给水工程建设项目中水表及远传选型原则的制定工作。
（三）客户服务部负责供水方案编制，临时用水管理，水表表号发放、参与安装验收、建账立户监督以及客户回访等工作。
（四）企业管理部负责集团公司工程建设项目投资计划、招标工作、负责施工进度执行情况的监督考核工作。
（五）办公室参与给水工程建设项目实施进度的检查、督查及考核工作。参与给水工程建设项目竣工验收，档案接收、移交归集管理。
（六）分公司负责辖区内给水工程建设项目全过程质量监督查验；负责辖区内工程建设巡线旁站；负责水表发放、建账立户及档案归档工作。
四、联合验收管理流程
给水工程建设项目实施中，集团公司相关人员查验发现有不合格项，验收人员现场给施工及相关单位出具《查验整改通知单》。待整改合格后，继续推进项目实施。
（一）集团公司给水工程建设项目（含非集团公司市政管网工程）




                           







（二）非集团公司给水工程建设项目（备案式）












附件：《查验整改通知单》
青岛市海润自来水集团有限公司
查验整改通知单
	检查项目
	重点检查内容
	检查存在问题

	材料管控
	管材管件、阀门、消火栓、井盖、水表参照《供水管道工程并网接入查验规范（试行）》执行。
	

	管道放线、验线
	开工前应提供有资质的勘察测绘单位出具的放线、验线记录。
	

	沟槽开挖、支护与回填
	按照设计说明要求及现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 第4.3沟槽开挖与支护、第4.4地基处理、4.5沟槽回填、4.6质量验收标准相关规定执行。
	

	钢管安装及内外防腐
	按照设计说明要求及现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 第5.3 钢管安装、5.4钢管内外防腐。
	

	管道安装
	按照设计说明要求及现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。
	

	井室、表池
	表池验收按照青岛市海润自来水集团有限公司水表池标准图实施，水表池规格尺寸是按图中所示国家标准球墨铸铁管配件所定。
位于红线内的给水管道附属构筑物：阀门井、排气阀井、泄水井等井室均为圆形井,详见图集07MS101｡
	

	管道试压、刷管
	试压按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.1一般规定、9.2压力管道水压试验相关规定执行。
刷管按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.5给水管道冲洗与消毒相关规定执行。
	

	二供泵房
	新建二次供水工程项目设计、建设符合国家CJJ140-2010《二次供水工程技术规程》内各项条文规定及要求。
新建二次供水工程项目设计、建设符合《青岛市海润自来水集团有限公司二次供水设施管理规定》（青水[2018]7号）内各项条文规定及要求。
	


信息推送


组织部门：客户服务部


工作内容：在接收到政府相关平台推送的工程项目信息后通过办公网转至工程管理部。








工程交底


组织部门：工程管理部


参与部门、单位：客户服务部、安全生产运营部、分公司、开发建设单位、施工单位、监理单位。


工作内容：工程管理部接到相关部门转办资料齐全后，组织工程交底，告知开发建设单位、施工单位、监理单位相关管网现状、施工中及并网通水注意事项。


记录资料：交底记录。








材料验收


组织部门：工程管理部


工作内容：进行工程使用材料的相关资料及进场验收。


记录资料：材料验收记录。





施工质量查验


工程管理部负责对沟槽放线验线、开挖、管道敷设、回填等工程质量进行现场查验。分公司负责辖区内工程建设巡线旁站。


记录资料：放验线记录、开挖回填、管道敷设记录、隐蔽工程检查验收记录及相关影像资料。





二供设备、泵房验收


组织部门：工程管理部


参与部门：安全生产运营部、分公司、施工单位、监理单位。（4家单位）


工作内容：二次供水相关图纸资料齐全，进行二次供水设备设施、泵房环境验收及独立电表、数据远传等辅助设备、设施的验收。


记录资料：二次供水设施工程验收记录。





设施验收


组织部门：工程管理部


参与部门：安全生产运营部、分公司、施工、监理单位。（4家单位）


工作内容：表池、水表及远传、表房、管道井等验收。


记录资料：样板间验收记录、表池、表房、管道井、水表及远传验收记录。





水压试验


组织部门：工程管理部


参与部门：安全生产运营部、分公司、施工、监理单位。（4家单位）


工作内容：施工单位相应图纸及各项资料齐全进行试压。


记录资料：供水管道水压试验记录。





并网接水口


组织部门：工程管理部


参与部门、单位：安全生产运营部、客户服务部、分公司、开发建设单位、施工单位、监理单位。


工作内容：1、不需要停水的给水管道工程提前1个工作日提交并网接水口申请；


2、DN300及以上给水管道工程（根据不同停水影响范围，制定停水方案，提前48小时停水登报，张贴停水通知单等）需提前5个工作日向安全生产运营部提交接水口申请（包含审批后的施工方案、工程竣工图纸及有关技术资料）。


3、申请批准后由分公司实施接水口及通水工作。将给水工程通水通知单反馈客户服务部。


记录资料：给水管道接水口申请表、水质合格报告书、给水工程通水通知单、工程竣工验收记录。








工程交底


组织部门：工程管理部


参与部门、单位：开发建设单位、施工单位、客户服务部、安全生产运营部、分公司。


工作内容：开发建设单位备案齐全后，海润集团公司工程管理部组织工程交底，负责告知开发建设单位相关管网现状及并网通水注意事项，以及告知供水条例规定海润集团公司应查验的内容，包括工程材料、样板间、管道放线、验线；沟槽开挖、回填；管道试压、刷管；管道井、表池、二供泵房查验等。


记录资料：交底记录。








信息推送


组织部门：客户服务部


工作内容：在接收到政府相关平台推送的工程项目信息后通过办公网转至工程管理部。








施工关键节点质量及记录资料抽验


组织部门：工程管理部


参与部门、单位：安全生产运营部、客户服务部。


工作内容：海润集团公司进行工程材料、样板间、管道放线、验线；沟槽开挖、回填；管道试压、刷管；管道井、表池、二供泵房抽验并查验各项记录资料。





材料验收


组织部门：分公司


工作内容：进行工程使用材料的相关资料及进场验收。


记录资料：材料验收记录。








施工质量监督查验


责任单位：分公司


分公司负责对沟槽放线验线、开挖、管道敷设、回填等内容进行全过程质量监督查验。分公司负责辖区内工程建设巡线旁站。


记录资料：放验线记录、开挖回填、管道敷设记录、隐蔽工程检查验收记录。隐蔽工程的相关影像资料。





设施验收


组织部门：分公司


参与部门：施工、监理单位。（4家单位）


工作内容：表池、表房、管道井等验收。


记录资料：样板间验收记录、表池、表房、管道井验收记录。





二供设备、泵房验收


组织部门：分公司


参与部门：施工单位、监理单位。（2家单位）


工作内容：二次供水相关图纸资料齐全，进行二次供水设备设施、泵房环境验收及独立电表、数据远传等辅助设备、设施的验收。


记录资料：二次供水设施工程验收记录。





水压试验


组织部门：工程管理部


参与部门：安全生产运营部、分公司、施工、监理单位。（4家单位）


工作内容：施工单位相应图纸及各项资料齐全进行试压。


记录资料：供水管道水压试验记录。








并网接水口


组织部门：工程管理部


参与部门、单位：开发建设单位、施工单位、安全生产运营部、客户服务部、分公司。


工作内容：1、不需要停水的给水管道工程提前1个工作日提交并网接水口申请；2、DN300及以上给水管道工程（根据不同停水影响范围，制定停水方案，提前48小时停水登报，张贴停水通知单等）需提前5个工作日向安全生产运营部提交接水口申请。（包含审批后的施工方案、工程竣工图纸及有关技术资料）。


3、申请批准后由分公司实施接水口及通水工作。将给水工程通水通知单反馈客户服务部。


记录资料：给水管道接水口申请表、水质合格报告书、给水工程通水通知单、工程竣工验收记录。
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