
附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十八项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

城区16座城市污水处理厂仅有5座完成提标扩容改造。
二、整改目标及完成情况
1.整改目标：完成城市污水处理厂提标扩容改造项目。
2.完成情况：督察时尚未完成提标扩容改造的11座污水处理厂均于2024年年底前完成项目建设。11座污水处理厂为：娄山河污水厂、团岛污水处理厂、张村河污水处理厂、李村河北岸水质净化厂、龙泉河污水处理厂、出口加工区污水处理厂、城阳区污水处理厂、高新区污水处理厂、胶州崇杰污水处理厂、平度东部污水处理厂、莱西市污水处理厂。其中涉及水务集团相关的有团岛污水处理厂、娄山河污水厂、李村河北岸水质净化厂。
三、整改措施及具体落实情况
1.青岛市团岛污水处理厂临时提标改造工程于2024年6月13日取得核准批复，2024年8月开工建设，2024年9月30日通水运行，10月30日取得环保验收专家意见，完成环保验收，出水水质达到地表准IV类标准。
2.青岛市娄山河污水处理厂提标扩建工程于2024年1月26日取得核准批复，2024年3月开工建设，9月30日项目提标段开始通水运行，12月13日取得环保验收专家意见，出水水质达到地表准IV类标准；2025年3月项目扩建段开始通水运行，3月27日取得提标扩建工程环保验收专家意见，按期完成提标扩建任务。
3.青岛市李村河北岸水质净化厂工程于2023年11月27日取得核准批复，2023年12月开工建设，2024年12月26日通水运行，2025年4月10日取得环保验收专家意见，按期完成建设任务。
四、销号验收情况

2025年4月11日，青岛水务集团组织了自我验收。2025年5月20日，青岛水务管理局进行了验收复核。



